Roadmap do chatbot de tuberculose

Entregas previstas de novembro de 2026 a fevereiro de 2027

Gantt de entregas e marcos

As faixas agrupam semanas até cada marco; as datas indicam os prazos previstos.



Início

13/11/2026

Implementação nominal

12/02/2027

Entrega prevista

19/02/2027

Capacidade: 4 HUs por semana. Feriados e recesso não foram descontados.

A primeira entrega é uma demonstração com dados fictícios; fatias podem ter aceite integral pendente.

Distribuição semanal das histórias

Títulos e IDs em ordem de execução; prazos são previsões do plano.

Semana 01 · 4 HUs Prazo 20/11/2026	US-002 Início do atendimento US-003 Checklist de documentos	US-005 Dados mínimos do paciente US-012 Revisão da prescrição
Semana 02 · 4 HUs Prazo 27/11/2026	US-006 Diagnóstico e fase US-004 Correção de respostas	US-008 Medicamentos concomitantes US-001 Acesso profissional
Semana 03 · 4 HUs Prazo 04/12/2026	US-045 Versões de regras e fontes US-044 Consulta clínica com fontes	US-046 Precedência de fontes US-019 Limites de atuação profissional
Semana 04 · 4 HUs Prazo 11/12/2026	US-013 Adequação do esquema US-021 Aprovação das interações	US-014 Dose e apresentação US-020 Verificação de interações
Semana 05 · 4 HUs Prazo 18/12/2026	US-007 Condições especiais US-022 Destaque de interações relevantes	US-023 Reações adversas US-009 Barreiras de adesão
Semana 06 · 4 HUs Prazo 25/12/2026	US-010 Exames opcionais US-024 Toxicidade hepática e renal	US-017 Avaliação hepática e renal US-011 HIV e notificação
Semana 07 · 4 HUs Prazo 01/01/2027	US-025 Alergias e fatores de risco US-026 Avaliação da resposta	US-016 Formas especiais e encaminhamento US-027 Adesão e interrupções

49 HUs no total. A semana final é reservada à estabilização e homologação.

Previsão sujeita à capacidade da equipe e à validação clínica e institucional.

Distribuição semanal das histórias

Títulos e IDs em ordem de execução; prazos são previsões do plano.

Semana 08 · 4 HUs Prazo 08/01/2027	US-032 Resumo dos PRMs	US-033 Revisão das condutas
	US-034 Decisão de dispensação	US-035 Quantidade e cobertura
Semana 09 · 4 HUs Prazo 15/01/2027	US-041 Transmissão e contatos	US-037 Evolução para prontuário
	US-038 Carta ao profissional	US-039 Orientações personalizadas
Semana 10 · 4 HUs Prazo 22/01/2027	US-040 Agenda de medicamentos	US-042 Aprovação e exportação
	US-018 Acesso e duplicidade terapêutica	US-036 Comunicações e encaminhamentos
Semana 11 · 4 HUs Prazo 29/01/2027	US-047 Privacidade e proteção de dados	US-048 Auditoria do atendimento
	US-049 Acessibilidade e uso móvel	US-029 Acompanhamento longitudinal
Semana 12 · 4 HUs Prazo 05/02/2027	US-030 Programação dos retornos	US-028 Registro de TDO
	US-043 Desfecho do tratamento	US-015 Regime pediátrico encurtado
Semana 13 · 1 HU Prazo 12/02/2027	US-031 Projeto Terapêutico Singular	
Semana 14 · 0 HUs Prazo 19/02/2027	Estabilização e homologação	

49 HUs no total. A semana final é reservada à estabilização e homologação.